

Ofício H-6826/2026
RELACIONA 1448/2026

Na data da assinatura digital

Assunto: Informações acerca do cronograma físico-financeiro, andamento das obras e metas para universalização do saneamento no Município de São Sebastião até 2029.

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 101/2026, referente ao Requerimento nº 134/2026, encaminhado pela Câmara Municipal de São Sebastião, por meio do qual são solicitados esclarecimentos acerca do cronograma físico-financeiro, andamento das obras e metas para universalização do saneamento básico no Município de São Sebastião, apresentamos os esclarecimentos a seguir.

A prestação dos serviços de saneamento no Município de São Sebastião encontra-se disciplinada pelo Contrato de Concessão nº 01/2024, vigente desde 23 de julho de 2024. Em decorrência das diretrizes estabelecidas nesse instrumento contratual, foram elaborados estudos de concepção que fundamentaram o novo plano de investimentos da Sabesp para ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, já concluídos e em fase de implementação por meio das contratações e obras necessárias ao atendimento das metas de universalização previstas até dezembro de 2029.

No ciclo recente de investimentos, foram concluídas importantes melhorias no sistema de abastecimento de água da região central do município, com a implantação de reservatórios nos bairros Pontal da Cruz e São Francisco, cada um com capacidade de dois milhões de litros, além de reservatórios implantados nos sistemas Guaecá e Maresias, que acrescentaram aproximadamente três milhões e quinhentos mil litros à capacidade de reserva existente.

Atualmente encontram-se em andamento obras estruturantes de esgotamento sanitário em diferentes estágios de implantação. Entre elas destacam-se o Sistema de Esgotamento Sanitário de Maresias, contemplando estação de tratamento de esgotos, redes



coletoras, elevatórias e linhas de recalque, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026, e o Sistema de Esgotamento Sanitário de Camburi, com características semelhantes e previsão de conclusão no segundo semestre de 2027. Também está em execução o contrato de expansão voltado às Zonas Especiais de Interesse Social, abrangendo núcleos como Itaipava, Zé Mineiro, Tropicanga, Sertão de Maresias, Vila Bom Jesus, Belo Horizonte, Itatinga, Morro do Abrigo e Chico Soldado, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026.

Como parte do programa de universalização dos serviços, a Sabesp estruturou ainda um conjunto de contratações integradas denominado Onda 3, no qual está inserido o Pacote 23, contemplando os municípios de São Sebastião e Ilhabela. Essa iniciativa prevê a elaboração de projetos executivos, execução de obras, fornecimento e montagem de equipamentos, obtenção das licenças necessárias e implantação das soluções de abastecimento de água e esgotamento sanitário destinadas a ampliar a cobertura dos serviços e atender demandas remanescentes em áreas formais, informais e rurais.

Os cronogramas das intervenções são acompanhados continuamente pelas equipes técnicas responsáveis, mediante monitoramento periódico dos avanços físicos e financeiros, sendo ajustados quando necessário em função das condições efetivas de implantação e das exigências técnicas, ambientais e regulatórias aplicáveis. A apresentação dos cronogramas executivos detalhados das intervenções vinculadas ao Pacote 23 se efetivará com a contratação desse empreendimento e da definição dos respectivos planejamentos executivos.

Ressalta-se que a meta de universalização dos serviços de saneamento no Município de São Sebastião permanece vinculada ao marco de dezembro de 2029, observadas as condições necessárias para implantação das intervenções previstas, incluindo obtenção de licenças ambientais, liberações dominiais eventualmente exigidas e inexistência de impedimentos legais que possam impactar a execução dos empreendimentos planejados.



Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

João Paulo Tavares Papa
Diretoria de Relações Institucionais

Ilustríssimo Senhor Presidente,
EDGAR EDUARDO CELESTINO
Presidente
Câmara Municipal de São Sebastião





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 556D-B651-7BE9-BE61

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO PAULO TAVARES PAPA (CPF 017.XXX.XXX-50) em 02/09/2026 17:54:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/556D-B651-7BE9-BE61>



Autenticar documento em <http://nopapercloud.saosebastiao.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 310035003100340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.